

DOŠLO: 17. 12. 2021

ČÍSLO:

1915/2021

DODATOK Č.1

K

ZMLUVE O DIELO č.090805/2021
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1.ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Obec Hrabušice**
Hlavná 171
053 15 Hrabušice

v zastúpení : PaedDr. Skokanová Jana, starostka obce
IČO : 00329151
č. účtu : SK66 0900 0000 0050 4591 0879
Bankové spoj. : Slovenská sporiteľňa, a.s.
telefón : +421 (53) 324 95 11
e-mail : obec@hrabusice.sk
/ ďalej ako „objednávateľ“/

Zhotoviteľ : **UNISTAV, s.r.o., Prešov**
Ku Surdoku 25,
080 01 Prešov

Štatut. orgán : Ing. Kočiško František, konateľ
Ing. Peter Kočiško, konateľ

Zástupca na rokovanie vo veciach :
a/ technických : Ing. Jaroslav Mikula , ved. technického úseku
IČO : 17 147 387
IČ DPH : SK2020518071
DIČ : 2020518071
bankové spoj. : VÚB a.s.
IBAN : SK9702000000000030809572
telefón : 051/7710 617
e-mail : sekretariat@unistav.sk
register : spoločnosť je zapísaná v OR pri OS Prešov, oddiel Sro, č. vložky 279/P
/ ďalej ako „zhotoviteľ“/

pre spoločné pomenovanie ďalej ako „zmluvné strany“.

V súlade s čl.4, bodom 4.3 zmluvy, z dôvodu evidovaného nárastu cien vstupných materiálov, ktoré sa prejavili na objekte SO01 Komunikácia a na základe objednávateľom odsúhlasenej žiadosti zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy nasledovne:

1. V čl. 4 Cena, v bode 4.1 sa pôvodná hodnota zmluvnej ceny nahrádza nasledovnou hodnotou:

„Celková cena diela vrátane DPH je:	118 676,82 €
z toho : 20% DPH :	19 779,47 €
Cena diela bez DPH:	98 897,35 €“

2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Rozpočet korešpondujúci s úpravou zmluvnej ceny ako Príloha č. 1 dodatku.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 1 neboli zmenené, ostávajú v platnosti bez zmeny.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch , z ktorých po ich podpise obdrží každá zmluvná strana po dva rovnopisy.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň od jeho zverejnenia v zmysle platnej legislatívy SR.


V Hrabušiciach, dňa 17.12.2021

V Prešove, dňa 9.12.2021

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rozšírenie kanalizácie ul. Tomášovská, Hrabušice

Miesto:

Ks:

Zákazka: 8117-1116

Spracoval:

Dňa

29. 10. 2021

Odberateľ: Obec Hrabušice

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

A	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				
1	HSV	86015,9	10004,49	96020,39	7	Ostatné náklady stavby	0,00	
2	PSV	0,00	0,00	0,00				
3	MONT	136,62	740,34	876,96	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00	
5	VN	2 000,00	0,00	2 000,00				
6	Spolu			98 897,35	10	Spolu	0,00	
C VRN				D VRN				
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00		
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00		
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00		
14				19				
15				20	Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady				
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		98 897,35	
				22	DPH 20% z	98 897,35	19 779,47	
				23	DPH 0% z	0,00	0,00	
				24	Spolu v EUR		118 676,82	
				F				

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rozšírenie kanalizácie ul. Tomášovská, Hrabušice

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
KOMUNIKÁCIA	92 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92 924,15
KANALIZÁCIA	5 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,20
Celkom bez DPH	98 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98 897,35
DPH 20% z	98 897,35					19 779,47
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						118 676,82

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rozšírenie kanalizácie ul. Tomášovská, Hrabušice

Objekt KANALIZACIA

Miesto:

Ks:

Zákazka: 8117-1116

Spracoval:

Dňa

29. 10. 2021

Odberateľ: Obec Hrabušice

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	3147,32	2825,88	5973,2	7		0	
2	PSV							
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST				9	HZS	0,00	
5	VN							
6	Spolu			5 973,20	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		5 973,20
					22	DPH 20% z	5 973,20	1 194,64
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		7 167,84
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

